

Gemeinde Bodelshausen - Sanierung Hechinger Straße

Kostenverteilung auf Grundlage des günstigsten Bieters (Fa. Stumpp)

	Netto	BE anteilig	Netto inkl. BE	Netto (inkl. 3 % Nachlass)		Brutto
0 BE / Vorarbeiten	55.498,23					
1 Arbeiten für Kreis Tübingen	346.202,25	14.892,20 €	361.094,45 €	350.261,61 €		416.811,32 €
2 Arbeiten für Gemeinde Bodelshausen				955.046,25 €		1.136.505,04 €
1 Kanalbauarbeiten	382.150,75	16.438,55 €	398.589,30 €	386.631,62 €		460.091,63 €
2 Wasserleitung (Tiefbau)	200.458,28	8.622,89 €	209.081,17 €	202.808,73 €		241.342,39 €
3 Straßenbau	315.308,65	13.563,28 €	328.871,93 €	319.005,77 €		379.616,87 €
4 Breitbandausbau	46.060,05	1.981,31 €	48.041,36 €	46.600,12 €		55.454,15 €
	1.345.678,21 €	1.290.179,98 €	1.345.678,21 €			1.553.316,36 €

Kostenschätzung (Nettobeträge, ohne Nebenleistungen)

	Straßenbau	Kanal	Wasserleitung	Breitband
Hechinger Straße + Beethovenstraße	102.868,80 €	416.967,00 €	220.301,40 €	24.304,50 €
Hechinger Straße + Beethovenstraße	81.468,00 €			20.641,50 €
Zeppelinstraße	88.398,00 €	92.939,94 €	48.151,26 €	-
Zeppelinstraße	101.955,24 €	85.595,94 €	61.486,02 €	-
	374.690,04 €	595.502,88 €	329.938,68 €	44.946,00 €

LV-Ergebnis / günstigster Bieter (netto):	319.005,77 €	386.631,62 €	241.342,39 €	46.946,00 €
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------